



Карточка проекта «Оптимизация процесса изучения личностных образовательных результатов обучающихся начальной школы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Осипова И. В., директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Владелец процесса: Осипова И. В., директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Периметр проекта: начальная школа МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Границы процесса: с начала изучения личностных образовательных результатов обучающихся начальной школы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» до анализа результатов диагностики
Руководитель проекта: Клавдиенко З. М., педагог - психолог
Команда проекта: Клавдиенко З. М., педагог-психолог, Ушакова Е. Е., заместитель директора по воспитательной работе, Фольмер А. А., социальный педагог

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение требований обновленных ФГОС, ФООП в части измерения и оценки формирования и развития личностных УУД (осознание российской гражданской идентичности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом).

Последствия: отсутствие данных о сформированности – несформированности личностных УУД обучающихся начальной школы

Причины возникновения: Отсутствие психолого-педагогических методик для начальной школы, отвечающих требованиям обновленных ФГОС. Сложность в обработке результатов диагностики.

Ценность для заказчика: Возможность изучения личностных образовательных результатов обучающихся начальной школы.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Психолого-педагогические методики для начальной школы, отвечающие требованиям обновленных ФГОС.	Отсутствие	Наличие
Временные затраты на обработку результатов диагностики	3,5 часа	Не более 1,5 часов (Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта)

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.02.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.02 – 26. 03.2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 09.02 – 05.03.2023г.
разработка карты целевого состояния процесса – 06.03 – 15.03.2023г.
разработка плана реализации проекта – 16.03 – 26.03. 2023г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.03 – 31.03.2023г.
4. Внедрение улучшений – 01.04 – 15.05. 2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 16.05 – 11.06.2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 16.05 – 11.06.2023г.

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова