



Карточка проекта «Оптимизация процесса системы хранения и обмена электронных документов»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портьев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Осипова И. В., директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Владелец процесса: Осипова И. В., директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Периметр проекта: МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
Границы процесса: С момента создания электронного документа до определения его места хранения
Руководитель проекта: Гладков К. Н.
Команда проекта: Гладков К. Н., системный администратор, Герасименко О. Н., заместитель директора по информатизации, Клавдиенко З. М., педагог-психолог

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение локального акта о делопроизводстве образовательного учреждения.

Последствия: Снижение качества работы сотрудников образовательного учреждения. Временные затраты при передаче электронных документов между исполнителями.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта системы хранения и обмена электронных документов.

Ценность для заказчика: Централизованное хранение, управление и обмен электронными документами в сетевой среде образовательного учреждения.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процессов электронного документооборота	Отсутствие	Наличие
Временные затраты на обработку документов	1,5-2 часа	0,5 ч

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 02.06.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.06.2025-14.11.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 01.06.2025-05.09.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 08.09.2025-30.10.2025
разработка плана реализации проекта – 31.10.2025-14.11.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 17.11.2025-21.11.2025
4. Внедрение улучшений – 24.11.2025-05.12.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.12.2025-12.12.2025
6. Защита и закрытие проекта – 15.12.2025

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова